

**Изменение в проектную декларацию
строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями
(стр. № 11) в мкр. № 6 3-ей очереди строительства жилого района Арбеково в г. Пензе**

Дата размещения: «28» февраля 2018 года

В соответствии с ч. 4, ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» внести изменения в пункт 2.1. проектной декларации «Срок реализации» и п. 2.10. «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию», изложив их в следующей редакции:

2.3.	Срок реализации	1 этап строительства: 1 квартал 2016 г. – 4 квартал 2020 г.; 2 этап строительства: 3 квартал 2015 г.– 3 квартал 2020 г.; 3 этап строительства: 2 квартал 2015 г. – 1 квартал 2020 г.; 4 этап строительства: 1 квартал 2015 г. – 3 квартал 2020 г.
2.10.	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию	Предполагаемый срок получения разрешений на ввод в эксплуатацию: 1 этап строительства – 4 квартал 2020 г.; 2 этап строительства – 3 квартал 2020 г.; 3 этап строительства – 1 квартал 2020 г.; 4 этап строительства – 3 квартал 2020 г. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых будут участвовать в приемке объекта в эксплуатацию, будет определен в соответствии с федеральным и региональным законодательством, действующим на дату приемки.

Генеральный директор
ООО «Т-Строй»



А.Д.Киреев